

Descrição do Orçamento										
ESCRITÓRIO SESC SERRA AZUL										
Planilha Orçamentária Sintética					30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
Item	Código	Banco	Descrição	Total Geral						
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	47.839,76	53,73%	R\$ 25.704,41	21,61%	R\$ 10.337,26	24,66%	R\$ 11.798,09
2			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	13.320,56	83,39%	R\$ 11.107,41	16,61%	R\$ 2.213,15	0,00%	R\$ 0,00
3			ALVENARIA, REBOCO, VERGA E CONTRAVERGA	14.915,89	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 14.915,89	0,00%	R\$ 0,00
4			REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS	101.231,44	2,53%	R\$ 2.556,24	78,73%	R\$ 79.698,35	18,75%	R\$ 18.976,84
5			SISTEMAS: ELÉTRICO, TELEFÔNICO, HIDRÁULICO, SANITÁRIO, PLUVIAL, PREVENÇÃO COMBATE A INCENDIO, PARA RAIOS, RECEPÇÃO DE TV E PORTARIA ELETRÔNICA	42.366,67	0,00%	R\$ 0,00	79,32%	R\$ 33.604,98	20,68%	R\$ 8.761,70
6			ESQUADRIAS	18.835,15	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.835,15	0,00%	R\$ 0,00
7			COBERTURA	39.426,17	4,13%	R\$ 1.629,00	95,87%	R\$ 37.797,17	0,00%	R\$ 0,00
8			LIMPEZA DA OBRA	2.206,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.206,88
				PREÇO	280.142,51	40.997,07		197.401,95		41.743,51
				PREÇO SEM BDI	R\$ 225.014,07					
				24,50 % DE BDI	R\$ 55.128,45					
				PREÇO COM BDI	R\$ 280.142,51					
<p>_____ Irineu Teódulo da Silva Neto Gerente de Infraestrutura Estância Ecológica Sesc Pantanal</p>										