
ITEM VALOR DO ITEM (R$) MÊS 01 MÊS 02

1.0 40.428,97 R$ 20.214,49 R$ 20.214,49

50,00% 50,00%

2.0 10.560,00 R$ 5.280,00 R$ 5.280,00

50,00% 50,00%

3.0 1.775,30 R$ 1.775,30

100,00%

4.0 960,59 R$ 960,59

100,00%

5.0 1.913,44 R$ 1.339,41 R$ 574,03

70,00% 30,00%

6.0 1.402,39 R$ 1.121,91 R$ 280,48

80,00% 20,00%

7.0 109.273,06 R$ 32.781,92 R$ 76.491,14

30,00% 70,00%

8.0 27.622,78 R$ 27.622,78

100,00%

9.0 34.360,00 R$ 34.360,00

100,00%

10.0 25.824,08 R$ 25.824,08

100,00%

11.0 647,17 R$ 647,17

100%

192.784,99 R$ 63.473,61 R$ 129.311,38

47.232,32 R$ 15.551,03 R$ 31.681,29

27.622,78 R$ 27.622,78

3.303,68 R$ 3.303,68

34.360,00 R$ 34.360,00

2.047,86 R$ 2.047,86

254.767,77

307.351,64 R$ 79.024,64 R$ 228.326,99

R$ 79.024,64 R$ 307.351,64

24,91% 75,09%

24,91% 100,00%PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL CUSTO "EQUIPAMENTO"

BDI's (BDI3 5,96%)

TOTAL CUSTO + EQUIPAMENTO

TOTAL GERAL

ACUMULADAS

PERCENTUAL

BDI's (BDI1 24,50%)

TOTAL CUSTO TUBO DE COBRE "MECÂNICA" 100,00%

BDI's (BDI2 11,56%)

TOTAL CUSTOS "CIVIL" 100,00%

100,00%

Limpeza, Serviços finais 0,34%

Unidade III - Elétrica 13,40%

Unidade II - Mecânica 14,33%

Condensadoras 17,82%

Novo conjunto frigorífico 56,68%

Estrutura novo conjunto frigorifico 0,99%

Águas Pluvias 0,73%

Desmontagem conjunto Frig. Existente 0,50%

Mobilização e desmobilização 5,48%

Tapume 0,92%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS %

Despesas administrativas 20,97%


