
BASE ADMINISTRATIVA 

Cronograma físico e financeiro

VALOR R$ PERC. (%) VALOR R$ PERC. (%)

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 3.862,06           10,17% 1.931,03           50,00% 1.931,03           50,00%

2.  DEMOLIÇÕES 1.817,36           4,79% 1.817,36           100,00% -                     0,00%

3.  INSTALAÇÕES ELETRICAS E LÓGICA 10.084,13         26,56% 2.016,83           20,00% 8.067,30           80,00%

4.  PAREDES e FORRO 4.378,01           11,53% 1.313,40           30,00% 3.064,61           70,00%

5.  PISO , RODAPÉ E ACABAMENTOS 8.697,26           22,91% 1.739,45           20,00% 6.957,81           80,00%

6. PINTURA 2.330,93           6,14% 466,19               20,00% 1.864,75           80,00%

7. PERGOLADO E JARDIM 6.167,00           16,25% 1.233,40           20,00% 4.933,60           80,00%

8. LIMPEZA GERAL 623,82               1,64% -                     0,00% 623,82               100,00%

 TOTAL GERAL 37.960,58         100,00%

10.517,66         27,71% 27.442,92         72,29%

10.517,66         27,71% 37.960,58         100,00%

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO
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