
    Unidade Hotel Sesc Porto Cercado

Cronograma físico e financeiro

VALOR R$ PERC. (%) VALOR R$ PERC. (%)

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 29.588,42         19,34% 17.753,05      60,00% 11.835,37         40,00%

2.  DEMOLIÇÕES 4.211,19           2,75% 4.211,19         100,00% -                     0,00%

3.  FORRO 15.160,48         9,91% 3.032,10         20,00% 12.128,38         80,00%

4.  PISO & ACABAMENTOS 51.166,46         33,45% 10.233,29      20,00% 40.933,17         80,00%

5. COBERTURA 50.600,13         33,08% 20.240,05      40,00% 30.360,08         60,00%

6. LIMPEZA GERAL 2.245,12           1,47% -                  2.245,12           100,00%

 TOTAL GERAL 152.971,79       98,53%

55.469,68      36,26% 97.502,11      63,74%

55.469,68      36,26% 152.971,79    100,00%

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

Reforma do 

Auditorio 

Jaguatirica

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO

60

DIAS

30

DIAS


