
 Sesc Pantanal 

CNPJ: 33.469.164/0330-44 

Obra Bancos

CAP - PISTA DE SKATE_V1 SINAPI - 04/2019 - Mato 

Grosso

SEINFRA - 026 - Ceará

SETOP - 01/2018 - Minas 

Gerais

IOPES - 03/2019 - 

Espírito Santo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

6.903,64

100,00%

6.903,64
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.489,31

100,00%

4.489,31
 3 MOVIMENTOS DE TERRA 100,00%

7.380,94

100,00%

7.380,94
 4 FUNDAÇÃO 100,00%

44.206,32

100,00%

44.206,32
 5 ELEMENTO 1 100,00%

13.578,93

100,00%

13.578,93
 7 ELEMENTO 2 100,00%

8.076,18

100,00%

8.076,18
 8 ELEMENTO 3 100,00%

1.064,95

100,00%

1.064,95
 9 ELEMENTO 4 100,00%

18.890,37

100,00%

18.890,37
 10 ELEMENTO 5 100,00%

20.367,12

100,00%

20.367,12
 11 LIMPEZA FINAL 100,00%

1.878,72

100,00%

1.878,72
100,0%

126.836,48

100,0%

126.836,48

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Benedito Carneiro

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 24,5%

Equipamento - 15,39%

Não Desonerado: 

Horista: 115,70%

Mensalista: 73,48%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av Filinto Muller  - Jardim Aeroporto - Várzea Grande / MT

(65) 3688-2016 / benedito.carneiro@sescpantanal.com.br 


