
VALOR R$ PERC. (%) VALOR R$ PERC. (%) VALOR R$ PERC. (%)

1.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.768,97          0,93% 4.768,97          0,00%

2.  SERVIÇOS PRELIMINARES 455,24             0,09% 455,24             0,00%

3.  ELEMENTOS ESQUADRIA 466.223,96     91,00% 466.223,96     35,00%

4.  PORTAS 39.520,98       7,71% -                    39.520,98        35,00%

5.  LIMPEZA FINAL 1.388,39          0,27% -                    1.388,39          50,00%

 TOTAL GERAL 512.357,55     100,00%

-                    0,00% -                    0,00% 512.357,55     100,00%

-                    0,00% -                    0,00% 512.357,55     100,00%

Unidade  Sesc Poconé
Construção da Escola de Ensino Fundamental II

Cronograma

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO

30 60

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

90

DIAS DIAS DIAS
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