
Sesc Pantanal 

CNPJ: 33.469.164/0330-44

Obra Bancos
EXECUÇÃO DE PROJETO DE SPDA DO HSPC SINAPI - 01/2017 - Mato Grosso

ORSE - 10/2016 - Sergipe

SEDOP - 10/2016 - Pará

SEINFRA - 024 - Ceará

SICRO2 - 09/2016 - Mato 

Grosso

SETOP - 06/2016 - Minas 

Gerais

IOPES - 11/2016 - Espírito 

Santo

SIURB - 07/2016 - São Paulo

SUDECAP - 09/2016 - Minas 

Gerais

FDE - 10/2016 - São Paulo

CPOS - 03/2017 - São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

118.111,19

33,00%

38.976,69

33,00%

38.976,69

34,00%

40.157,80

 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

42.281,60

33,00%

13.952,93

33,00%

13.952,93

34,00%

14.375,74

 3 CANTEIRO DE OBRAS 99,00%

30.770,16

33,00%

10.154,15

33,00%

10.154,15

33,00%

10.154,15

 4 SPDA - BLOCO VI E VIII 100,00%

74.277,08

20,00%

14.855,42

50,00%

37.138,54

30,00%

22.283,12

 5 BLOCO DE SAÚDE 100,00%

14.050,49

100,00%

14.050,49

 6 BLOCO DE MANUTENÇÃO E ALMOXARIFADO 100,00%

31.830,50

80,00%

25.464,40

20,00%

6.366,10

 7 ESPAÇO VIDA SAÚDE 100,00%

49.178,50

20,00%

9.835,70

50,00%

24.589,25

30,00%

14.753,55

 8 ÁREA SOCIAL II 100,00%

29.125,27

20,00%

5.825,05

20,00%

5.825,05

60,00%

17.475,16

 9 BLOCO DE GOVERNANÇA E DATACENTER 100,00%

16.206,43

100,00%

16.206,43
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 10 BLOCO DA PATROMORIA 100,00%

10.063,86

100,00%

10.063,86

 11 BLOCO DO PÓRTICO E GUARITA 100,00%

11.087,02

100,00%

11.087,02

 12 BLOCO DO EIXO AMBIENTAL 100,00%

21.767,93

80,00%

17.414,34

20,00%

4.353,59

 13 BLOCO DE BAR, COZINHA E RESTAURANTE 100,00%

68.886,24

10,00%

6.888,62

90,00%

61.997,62

 14 CASA ADMINISTRATIVA 100,00%

14.475,75

100,00%

14.475,75

 15 LIMPEZA 100,00%

637,92

33,00%

210,51

33,00%

210,51

34,00%

216,89

31,71% 33,36% 34,87%

168.951,98 177.722,63 185.767,63

31,71% 65,07% 99,94%

168.951,98 346.674,61 532.442,24

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R$ 104.809,29

R$ 532.749,94

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

R$ 427.940,65
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