
Unidade Base Administrativa

Cronograma físico e financeiro

VALOR R$ PERC. (%) VALOR R$ PERC. (%)

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 17.472,06         27,92% 8.736,03           50,00% 8.736,03           50,00%

2.  DEMOLIÇÕES 5.302,69           8,47% 5.302,69           100,00% -                     0,00%

3.  INSTALAÇÕES ELETRICAS,DRENOS  E LÓGICA 14.382,56         22,98% 11.506,05         80,00% 2.876,51           20,00%

4.  PAREDES e FORRO 7.857,57           12,55% 2.357,27           30,00% 5.500,30           70,00%

5.  PISO , RODAPÉ E ACABAMENTOS 13.956,25         22,30% 11.165,00         80,00% 2.791,25           20,00%

6. PINTURA 2.891,58           4,62% 1.156,63           40,00% 1.734,95           60,00%

7. LIMPEZA GERAL 724,98               1,16% 724,98               100,00%

 TOTAL GERAL 62.587,70         98,84%

40.223,67         64,27% 22.364,02         35,73%

40.223,67         64,27% 62.587,70         100,00%

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

Reforma do NRH

ITEM DESCRIÇÃO VALOR PESO

30 60

DIAS DIAS


