

**Descrição do Orçamento**

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CINEMA E  
BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DA ÁREA SOCIAL  
II DO HSPC

**Bancos Utilizados**

SINAPI - 06/2017 - MT  
ORSE - 05/2017 - SE  
SEDOP - 04/2017 - PA  
SEINFRA - 024 - CE  
SICRO2 - 11/2016 - MT  
SETOP - 03/2017 - MG  
IOPES - 04/2017 - ES  
SIURB - 01/2017 - SP  
SUDECAP - 03/2017 - MG  
FDE - 04/2017 - SP  
CPOS - 07/2017 - SP  
AGETOP CIVIL - 10/2016 - GO  
CAEMA - 05/2016 - MA

**B.D.I.**

24,50%

**Cronograma Físico-Financeiro**

| Item | Descrição                     | Total Por Etapa | 30 DIAS |
|------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA         | 100,00%         | 100,00% |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES         | 100,00%         | 100,00% |
| 3    | CINEMA                        | 100,00%         | 100,00% |
| 4    | BANHEIROS MASCULINOS/FEMININO | 100,00%         | 100,00% |
| 5    | LIMPEZA                       | 100,00%         | 100,00% |

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

